

*Приложение № 2
к приказу № 2 от 10.01.2017 г.*

План подготовки и проведения работ по самообследованию НОЧУ ДПО «ИНТУИТ»

№ п\п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1.	Изучение нормативно- правовых документов по вопросам проведения самообследования НОЧУ ДПО «ИНТУИТ»	Постоянно	Ректор, члены раб. Группы
2.	Анализ организации образовательной деятельности, качества подготовки воспитанников, учебного процесса	Постоянно	Первый проректор Начальник учебного отдела
3.	Анализ системы управления , НОЧУ ДПО «ИНТУИТ» кадрового обеспечения	До 05.02.2017	Ректор Первый проректор
4.	Анализ качества учебно- методического обеспечения, библиотечного- информационного обеспечения	До 26.02.2017	Начальник учебного отдела
5.	Анализ качества материально- технического обеспечения, противопожарной и антитеррористической безопасности	До 10.03.2017	Первый проректор Главный бухгалтер
6.	Анализ качества медицинского обеспечения, системы охраны здоровья воспитанников, качества организации питания.	До 15.03.2017	Первый проректор Главный бухгалтер
7.	Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования, анализ показателей деятельности НОЧУ ДПО «ИНТУИТ»	До 18.03.2017	Ректор □ Первый проректор
8.	Представление и обобщение информации по результатам анализа	До 19.03.2017	Первый проректор Главный бухгалтер
9.	Формирование отчета о самообследовании НОЧУ ДПО «ИНТУИТ»	До 20.03.2017	Первый проректор Главный бухгалтер
10.	Рассмотрение и утверждение отчета о самообследовании	До 29.03.2017	Ректор
11.	Размещение отчета по самообследованию на сайте www.intuit.ru	До 01.04.2017	<u>Первый проректор</u>